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Paatos

Vs. asuntotuotantopaallikkd paatti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan
rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Arkta Reponen Oy:lta hintaan
8.247,66 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta
20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 195.884,55 euroa (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 8.247,66 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 204.132,21 euroa (alv 24 %) ja 1,01 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyat:

— Hissikuilujen 1V-korvausilmaventtiilit puuttuneet suunnitelmista (42)
— C-portaan IV-kanavien siirrosta aiheutuneet kustannukset (43)
— Jatehuoneen lammityspattereiden lisays 15.4.2020 (44)

Lisatiedot
Petri Seppanen, projektipaallikkd, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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