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66 §
Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 
32.751,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 
20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 204.132,21 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 32.751,62 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 236.883,83 euroa (alv 24 %) ja 1,17 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Autohallin linjakaivon saattolämmitys (puuttui suunnitelmista) (41)
 Suunnitelmamuutokset 201 ja 211 REV B ja D (viemärit) (39)
 Jätehuoltopisteen korvausilmasäleiköt / IV-säleiköt (34)
 Autohallin Virve-verkon asennustyöt laitteineen autopaikkojen suh-

teessa (40)
 Hälytysten siirtopalvelun käyttöönotto (autopaikkojen suhteessa) 

(45)
 Paloilmoitinliikkeen lisäämät ilmaisimet ja palopainikkeet (autopaik-

kojen suhteessa) (46)
 Salsan SU-kuvissa pisteitä merkitty VAK 1 ja RAU-kuvissa ne on 

VAK 2 (47)
 Saunaosaston kiukaan ryhmäkeskuksen ja kiukaan ohjauskeskuk-

sen siirto IV-konehuoneeseen (48)
 Liiketila 3 303 TK/PK oven saranoinnin muuttaminen (49)
 Liiketilan 1 ja 2 telekeskuksen kaapin siirto (lukittavat kaapit) (50)
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 A-portaan kellarin IV-konehuoneen puuttuvat valaisimet + kaape-
lointi (51)

Lisätiedot
Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707

petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.07.2020.


