
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto 01.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

84 §
Asunto Oy Helsingin Fregatin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-003923 T 02 08 03 01

Att 2825004033

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Fregatin ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 52.566,44 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 
16.585.000,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 220.534,94 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 52.566,44 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 273.101,38 euroa ja 
1,65 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 RAK 2 käytävälle lisätty EI 30 kotelointi sähkönousulle ja RAK 2 
kerhotilan kipsilevykotelointi kattoon (19)

 RAK 1 A 23 wc puuttuva varaus viemärille ja lattialämmitykselle (22)
 RAK 1 liiketila 3, muovimatto vaihdetaan laatoitukseen (23)
 LVI asemakuvaan tullut 3 sadevesikaivoa lisää (25)
 AP10 ja VP14 sekä A6 lisätty plaano (28)
 RM101 kuvan muutos, johon lisätty tuuletusputki ja L3k101 poistettu 

IV-kanavat (29)
 RAK1 lisätty sähkömittareille kotelo ovineen (30)
 RAK2 lisääntyneet liikuntasaumat itäjulkisivulle (33)
 Tasopistorasioiden mallimuutos (35)
 Pihasuunnitelman muutos: isot taimet 2 kpl lisätty suunnitelmiin (36)
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 Pystypaaluseinän suunnitelman puuttumisesta aiheutuneet lisäajan 
kustannukset (15 tv) (38)

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


