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Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hin-
taan 28.638,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta 
18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 154.453,43 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
28.638,32 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 183.091,75 euroa (alv 24 %) ja 1,00 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Parvekelaudoitusten muutos (19)
 Kph viemärien uritus (20)

Lisätiedot
Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900

kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


