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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan ka-
navan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 103.207,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan 
osalta 16.962.108,87 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 450.466,57 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
103.207,68 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 553.674,25 euroa (alv 24 %) ja 3,26 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Rev C pihan kevennystäytöt Eps-levyillä (50)

Lisätiedot
Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900

kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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