
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto 03.11.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

105 §
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muu-
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankal-
lion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
3.781,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osal-
ta 11.335.526,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 137.772,81 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 3.781,01 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 141.553,82 eu-
roa ja 1,25 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet: 

 Erillis wc:iden valaisimet lisätty luetteloon (12)

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


