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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 
8.248,11 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy. 

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 
19.456.151,00 euroa (alv 24 %). 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 116.539,04 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 8.248,11 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 124.787,15 euroa (alv 24 %) ja 0,64 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 A-rapun porrashuoneen alakaton kipsiotsan teko (17)
 Suunnitelmamuutos: A-rapun 1.kerroksen porrashuoneeseen lisät-

tiin kaide ikkunan eteen (25)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


