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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan 
kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 
12.276,00 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Arkta Reponen Oy ja urakkasopimus on allekir-
joitettu 09.05.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 
20.401.585,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu 194.082,97 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 12.276,00 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 206.358,97 euroa ja 
1,01 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

 Tarjous 19 (593,34 €), Lämmitys ja iv-energianmittausmuutos.
 Tarjous 22 (11 682,66 €), porrashuoneiden kaidekorotus.

Lisätiedot
Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264

kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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