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Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorien-
kujan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 
520,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy. 

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 
19.456.151,00 euroa (alv 24 %). 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 199.438,46 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 520,53 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 199.958,99 euroa (alv 24 %) ja 1,03 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Väliaikaiset opastetaulut (43)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
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