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Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 
16.417,35 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 
19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 207.736,37 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 16.417,35 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 224.153,72 euroa (alv 24 %) ja 1,15 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Istutusaltaiden tukimuurit osalla A ja C (35B)
 Ilmanvaihtotarjoukset LT17: A12 ja B31 äänenvaimentimet ja LT18: 

B35 ja B IV-konehuoneen muutokset (42)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
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