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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 
9.998,12 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 
25.579.677,00 euroa. 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 369.397,26 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 9.998,12 euroa. 

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 379.395,38 euroa 
ja 1,48 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Vaatehuoneiden valaisimien vaihto työmaan päätyttyä (52)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
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