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Asunto Oy Helsingin Priki Johannan kokonaisurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Priki Johan-
nan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä YIT Suomi Oy:ltä hintaan 
13.178,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitet-
tu 2.6.2021.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Priki Johannan osal-
ta 31.408.140,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hintaan 13.178,32 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 13.178,32 euroa (alv 24 %) ja 0,04 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Imujäteputken reitin muutos (1)

Lisätiedot
Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375

sanne.varpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
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