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Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan muutostyöti-
lauksen ATP 9.11.2021 PTL 84 oikaisu
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpo-
lun kokonaisurakan päätösluettelon ATP 9.11.2021 PTL 84 (LMT 12) 
ilmoitetun lisä- ja muutostyön määrää 136.386,36 euroa (sis. alv 24 %), 
tällä oikaisulla korjataan määräksi 163.243,52 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (Talinranta), osoitteeseen Muu-
sanpolku 1 (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen rakennuskustan-
nusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Päätöksen PTL 84 mukainen lisä- ja muutostöiden tarjous, tarjousliit-
teen mukaisesti 136.386,36 eurosta 163.243,52 euroksi. Oikaisun arvo 
on +26.857,16 euroa.

Tämän jälkeisten päätösten yhteismäärän kumulatiivinen korjaus on 
yhteensä 1.806.592,91 euroa, joka on huomioitu 17.12.2021 päivätys-
sä lisä- ja muutostyöpäätösehdotuksessa.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisätiedot
Matti Manninen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23332

matti.olavi.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


