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7 §
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan muutostyöti-
lauksen ATP 13.9.2021 § 69 oikaisu
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpo-
lun kokonaisurakan päätösluettelon ATP 13.9.2021 § 69 (LMT 2.1, 4, 6, 
7, 5.1 ja 1B1) ilmoitettujen lisä- ja muutostöiden määrää 344.229,56 
euroa (sis. alv 24 %), tällä oikaisulla korjataan määräksi 375.599,79 eu-
roa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (Talinranta), osoitteessa Muusanpol-
ku 1 (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen rakennuskustan-
nusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Päätöksen § 69 mukainen lisä- ja muutostöiden tarjous, tarjousliitteen 
mukaisesti 344.229,56 eurosta 375.599,79 euroksi. Oikaisun arvo on 
+31.370,23 euroa.

Tämän jälkeisten päätösten yhteismäärän kumulatiivinen korjaus on 
yhteensä 1.837.963,14 euroa, 9,68 % hankinta-arvosta, joka on huo-
mioitu 11.1.2022 päivätyssä lisä- ja muutostyöpäätösehdotuksessa.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.
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