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8 §
Vahingonkorvaus urakkasopimuksen viivästymisestä

HEL 2022-000634 T 03 01 00

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti maksaa NCC Suomi Oy:lle vahingon-
korvauksena urakkasopimuksen viivästymisestä aiheutuneista kuluista 
155.347,58 euroa, alv 0 %. Korvaus maksetaan asuntotuotantorahas-
tosta.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantopalvelu on perustajaurakoitsijana Asunto Oy Helsingin 
Muusanpolun rakennushankkeessa. Kohteen pääurakoitsijana on NCC 
Suomi Oy. Kohteen maaperästä on löytynyt urakan aikana puretuksi 
luultu jätevedenpuhdistamo jolloin rakennustyöt ensin keskeytyivät ja 
sen jälkeen muuttuivat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomiksi maa-
nalaisten rakenteiden purkutöiksi. Tämän vuoksi hanke viivästyy urak-
kasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta. NCC Suomi Oy:lle on ai-
heutunut viivästyksestä lisäkustannuksia jotka Helsingin kaupunki on 
velvollinen korvaamaan.

NCC Suomi Oy on esittänyt asuntotuotantopalvelulle laskut sille aiheu-
tuneista touko-, kesä- ja marraskuun kiinteistä lisäkustannuksista yh-
teensä 155.347,58 euroa. Laskujen liitteenä ovat osoitukset kustan-
nukset perusteista ja määristä.

Make korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle  tontin kunnostuskustannukset. 
Korvaus perustuu erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka johdos-
ta tontti ei ole ollut rakentamiskelpoinen useaan kuukauteen oletetusta 
rakentamisen aloittamisesta.

Asuntotuotantopäälliköllä on oikeus päättää kaupunkiympäristön toi-
mialajohtajan päätöksen 30.12.2020/53 § perusteella kaupungin 
omaan asuntotuotantoon kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkor-
vauksesta asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahin-
gonkorvauksen määrä on enintään 500.000,00 euroa.

Lisätiedot
Matti Manninen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23332

matti.olavi.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasku NCC toukokuu 2021
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2 Lasku NCC kesäkuu 2021
3 Lasku NCC marraskuu 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


