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9 §
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan muutostyöti-
lauksen ATP 10.11.2021 § 85 oikaisu

HEL 2021-006470 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpo-
lun kokonaisurakan päätösluettelon ATP 10.11.2021 § 85 (LMT 13) il-
moitetun lisä- ja muutostyön määrää 489.238,11 euroa (sis. alv 24 %), 
tällä oikaisulla korjataan määräksi 669.868,53 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (Talinranta), osoitteessa Muu-
sanpolku 1 (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen rakennuskustan-
nusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Päätöksen § 85 mukainen lisä- ja muutostöiden tarjous, tarjousliitteen 
mukaisesti 489.238,11 eurosta 669.868,53 euroksi. Oikaisun arvo on 
+180.630,42 euroa. 

Tämän jälkeen päätösten korjattu kumulatiivinen lisä- ja muutostöiden 
summa on yhteensä 2.018.593,57 euroa (sis. alv 24 %), joka on huo-
mioitu 18.1.2022 päivätyssä lisä- ja muutostyöpäätösehdotuksessa.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.
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