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Asuntotuotantopaallikko paatti hyvaksya Asunto Oy Helsingin Muusan-
polun kokonaisurakan lisa- ja muutostoiden hyvityksen NCC Suomi
Oy:lta, -4.684,84 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 8.4.2021. Hankkeen rakennuskustannusten kokonaishinta on
18.998.000,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 2.083.760,17 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat hyvi-
tyshintaan -4.684,84 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 2.079.075,33 euroa ja 10,94 % hankinta-arvosta.

Porapaaluja jatetaan pois HEK-, PEK- ja NOK-kaivojen kohdalta A-
talon paadysta. Poisjaavia paaluja on yhteensa 9 kpl. Paaluluettelon
mukaan pois jaavien paalujen pituus on yhteensa 29,8 jm. Pois jaavat
paalunumerot: 1148-1156 (LMT16).
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