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39 §
Vahingonkorvaus urakkasopimuksen viivästymisestä

HEL 2022-000634 T 03 01 00

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti maksaa NCC Suomi Oy:lle vahingon-
korvauksena urakkasopimuksen viivästymisestä aiheutuneista kuluista 
334.277,51 euroa, alv 0 %. Korvaus maksetaan asuntotuotantorahas-
tosta.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantopalvelu on rakennuttajana Asunto Oy Helsingin Muu-
sanpolun rakennushankkeessa. Kohteen pääurakoitsijana on NCC 
Suomi Oy. Kohteen maaperästä on löytynyt urakan aikana puretuksi 
luultu jätevedenpuhdistamo, jolloin rakennustyöt ensin keskeytyivät ja 
sen jälkeen muuttuivat alkuperäiseen urakkaan kuulumattomiksi maa-
nalaisten rakenteiden purkutöiksi. Tämän vuoksi hanke viivästyy urak-
kasopimuksen mukaisesta valmistumisajasta. NCC Suomi Oy:lle on ai-
heutunut viivästyksestä lisäkustannuksia, jotka Helsingin kaupunki on 
velvollinen korvaamaan. NCC Suomi Oy on esittänyt asuntotuotanto-
palvelulle laskut sille aiheutuneista heinäkuun 2021, elokuun 2021, 
syyskuun 2021, lokakuun 2021, joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 
kiinteistä lisäkustannuksista, yhteensä 334.277,51 euroa (alv 0 %). 
Laskujen liitteenä ovat osoitukset kustannusten perusteista ja määristä.

Tämä lasku mukaan lukien tähän mennessä NCC:lle on korvattu viiväs-
tymisestä aiheutuneita kuluja 489.625,09 euroa, alv 0 %.

Make korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle tontin kunnostuskustannukset. 
Korvaus perustuu erittäin poikkeukselliseen tilanteeseen, jonka johdos-
ta tontti ei ole ollut rakentamiskelpoinen useaan kuukauteen oletetusta 
rakentamisen aloittamisesta.

Asuntotuotantopäälliköllä on oikeus päättää kaupunkiympäristön toi-
mialajohtajan päätöksen 30.12.2020/53 § perusteella kaupungin 
omaan asuntotuotantoon kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkor-
vauksesta asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahin-
gonkorvauksen määrä on enintään 500.000,00 euroa.

Lisätiedot
Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805

tommi.mukkala(a)hel.fi
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Liitteet

1 NCC vahingonkorvauslasku, heinäkuu 2021 liitteineen
2 NCC vahingonkorvauslasku, elokuu 2021 liitteineen
3 NCC vahingonkorvauslasku, syyskuu 2021 liitteineen
4 NCC vahingonkorvauslasku, lokakuu 2021 liitteineen
5 NCC vahingonkorvauslasku, joulukuu 2021 liitteineen
6 NCC vahingonkorvauslasku, tammikuu 2022 liitteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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Projektitalous / Jari Peltola


