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Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutos-
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 644,30 eu-
roa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
7.8.2020.

Hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 
14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 38.581,89 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 644,30 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 39.226,19 euroa (alv 24 %) ja 0,27 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Porrashuoneen tekniikkakuilun pariovi poistettu (20)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Kimmo Antola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32372

kimmo.antola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi
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