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Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 10.775,60 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
7.8.2020.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 
14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 39.226,19 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 10.775,60 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 50.001,79 euroa (alv 24 %) ja 0,34 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Porraskaiteiden ja johteiden lisäys (29)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Kimmo Antola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32372

kimmo.antola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi
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