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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Kollikallion 
kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hin-
taan 61.461,34 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on allekirjoitettu 27.08.2020.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kollikallion osalta 
37.582.612,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 52.431,44 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Kollikallion osalta 61.461,34 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Kollikallion osalta 113.892,78 euroa ja 
0,30 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet, hinnat sisältävät alv 24 %:

 Tarjous 15 (3 697,50 €), C95 asuntolinjan toinen lämpöputkilinja 
siirrettiin ikkunan edestä.

 Tarjous 19 (1 563,14 €), Sadevesilinja muutettu kulkemaan betonie-
lementtien läpi tornin alapohjassa.

 Tarjous 20 (10 735,36 €), Vesikaton sadevesiviemärien palokatkot 
olivat jääneet pois suunnitelmista.

 Tarjous 21 (9 238,56 €), Tornin hissikuiluihin on lisätty 1 savunpois-
toluukku/hissikuilu, yhteensä 2 sp-luukkua.

 Tarjous 22 (5 474,67 €), Lisätty etäbide asuntoihin, 10 kpl.
 Tarjous 23 (1 074,83 €), Ranskalaisen parvekkeen tiililipan reikätii-

lien laastitäyttö, jotta rakenne saadaan täyttämään palovaatimukset.
 Tarjous 25 (12 869,02 €), ARK-pohjakuvien revisiossa G A-portaan 

käytävän hormien kotelointia muutettu.
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 Tarjous 26 (4 268,92 €), Kipsialakatto ja -kotelomuutokset.
 Tarjous 28 (12 539,33 €), Ristiriidat laskenta-aineistossa pihapen-

keissä ja perennojen ja sipulikukkien määrässä.

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Matti Boeschoten, projektipäällikkö, puhelin: 310 38228

matti.boeschoten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


