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90 §
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2022-011962 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Muusan-
polun kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 
101.770,15 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 8.4.2021.

Hyväksytty hankinta-arvo on 23.822.996,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 2.362.821,22 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
101.770,15 euroa (alv 24 %).

Maka korvaa poikkeuksellisesti ATT:lle tontin maanalaisten rakenteiden 
purkutyöstä aiheutuneita kustannuksia. Porapaalujen menekki oli huo-
mattavasti normaalia suurempi kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli 
esitetty, koska kalliopinnan taso oli maanalaisten rakenteiden purkutöi-
den jälkeen alempana. Makan osuus lisätyön kustannuksista on 
53.534,00 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 2.464.591,38 euroa (alv 24 %) ja 10,35 % hankinta-arvosta.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden arvonli-
säveroton yhteismäärä on 1.987.573,69 euroa.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 Paalutuksen määrämuutos (lisääntyneet paalumetrit) (LMT 23)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805

tommi.mukkala(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 90 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 90 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.
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Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.12.2022.


