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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Siilin raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 25.389,63 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 9.3.2021. 

Hyväksytty hankinta-arvo on 17.864.453,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 126.418,87 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat
25.389,63 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 151.808,50 euroa (alv 24 %) ja 0,85 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

 LMT 1021: A-talon 1.kerroksen porraskäytävä palolasiseinän muu-
tos

 LMT 1022: Sulanapitojen lisäys
 LMT 1023: Liesikupumuutos asunnoissa B 39 ja C 63
 LMT 1024: Sisäänkäyntikatoksen muutos

Työt on todettu tarpeelliseksi laadukkaan lopputuloksen aikaansaami-
seksi.

Lisätiedot
Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073

sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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