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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Atollin koko-
naisurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 2 455,20 euroa 
(alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Varte Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
14.4.2023.

Hyväksytty hankinta-arvo on 21 975 998,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 
57 131,39 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
2 455,20 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 59 586,59 euroa ja 0,27 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 C-talon M-elementtien kiinnitysmuutos (3)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.
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Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805
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