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Asunto Oy Helsingin Priki Johannan kokonaisurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2023-007380 T 02 08 03 01

Att 2825004047

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Priki Johan-
nan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä YIT Suomi Oy:ltä hintaan 
125 419,82 euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitet-
tu 2.6.2021.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Priki Johannan osal-
ta 41 685 979,00 euroa (sis. alv. 24 %).

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä 316 335,55 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
125 419,82 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 441 755,37 euroa ja 1,06 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- 9052 Hitas D IV-kuilun ovien lisäykset (32) 
- 9063 Sähkönousu (37) 
- 9162 Tartunnat siirtymälaatoille (73) 
- 9164 Hitas 2 krs parvekeoviaukon laajentaminen (74) 
- 9176 Hitas D 6. krs savunpoistoikkuna (75) 
- 9114 A3 asuntolinjan ARK- ja SÄH-suunnitelman ristiriidat (76)
- 9125 IV-puhdistusluukkujen määrän lisääntyminen (77) 
- 9126 A 6-8 krs IV-kanavamuutokset (78) 
- 9167 Lukitustäsmennykset (79) 
- 9173 Pystyviemäreiden kotelointi 1. krs (80) 
- 9174 Hitas-opasteet (81) 
- 9213 Eteisten kaappien ovien kätisyyden muutos (82) 
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- 9228 A17 ja A19 muutokset, jotta ikkuna mahtuu (83) 
- 9230 IV raitisilmakanavan muutostyö (84) 
- 9236 Hitas alakaton levyjen vaihto palovaroittimien takia (85)
- 9240 A-portaan IRT VAR, UVV ja LVV-tilojen viemärit (86) 
- 9241 Patterimuutokset D VSS ja A-varasto (87) 
- 9212 Autohallin savunpoiston ohjauskeskuksen este (88) 
- 9128 Yhdyskuntateknisen tilan muutokset (89) 
- 9197 Imujätetilan korvausilma-aukot ja säleiköt (90) 
- 9203 Alapohjan tuuletusputkien muutos (92) 
- 9219 IV-säätöpeltien muokkaus eteisen katossa (93) 
- 9227 A-portaan MH-tuloilmakanavan lisäys A11 ja A14 (94)
- 9229 Vesikaton jäteilmakanavien jatkaminen (95) 
- 9242 C-saunaosaston kosteusanturin siirto (96) 
- 9243 Hyvitys IVKH pellitys muutos (97)
- 9244 Sähkön revisiomuutokset 30.3.2022 (98) 
- 9245 C-portaan asuntojen nousukaapeleiden pujotus (99)
- 9246 IVKH:n keskusmuutos (100) 
- 9247 Ryhmäkeskusmuutokset (101) 
- 9248 Vaihtoliittimien vaihto D- A-mittarikeskuksiin (102) 
- 9220 Porrasvalaisimien sijaintimuutokset (103) 
- 9221 Liiketilojen valaisinmuutos (104) 
- 9249 Hyvitys ulkolippojen muutos (105)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.
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