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Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan ka-
navan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 1 909,60 euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopi-
mukset on allekirjoitettu 9.4.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan 
osalta 16 962 108,87 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 795 105,01 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan osalta 1 909,60 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan osalta 797 014,61 
euroa ja 4,70 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 sulkulaatasta johtuva Capellan puistotiellä olevien katuvalojen purku 
ja takaisin asennus (25)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Sanna Pusila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 73130

sanna.pusila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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