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Asunto Oy Helsingin Postipaketti, kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Postipaketin 
kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hy-
vityshintaan -51 946,20 euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on allekirjoitettu 30.10.2023.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Postipaketin osalta 
16 898 260,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Postipaketin osalta -51 946,20 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Postipaketin osalta -51 946,20 euroa ja 
-0,31 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 Koekuopat (1)
 Kattojen sääsuojauksen muutos (8) 

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen turvallisen ja laadukkaan lop-
putuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot
Susanne Vatanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 52385

susanne.vatanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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