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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 2 339,26 
euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
7.8.2020.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 
14 617 948,00 euroa (alv. 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 68 409,19 euroa (alv. 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 2 339,26 euroa (alv. 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 70 748,45 euroa (alv. 24 %) ja 0,48 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 B40 ja B41 takuuaikainen IV-muutostyö (45)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.
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