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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Koskelanpi-
han kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä YIT Suomi Oy:ltä hintaan 
31 626,53 euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitet-
tu 3.7.2020.

Hyväksytty hankinta-arvo As Oy Helsingin Koskelanpihan osalta on
31 789 427,00 euroa (alv. 24 %).

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu 991 247,42 euroa (alv. 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
31 626,53 euroa (alv. 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt hyväksyttäväksi esitettyjen lisä- ja muu-
tostöiden yhteismäärä on 1 022 873,95 euroa (alv. 24 %) ja 3,22 % 
hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Lisätyt pihavalot (540)
 Sähköauton lataus- ja lämmityspisteiden muutokset (605)

Tässä päätöksessä ei oteta kantaa urakoitsijan mahdollisesti esittämiin 
lisäaikavaateisiin.

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Reijo Teppola, projektipäällikkö, puhelin: 310 23294

reijo.teppola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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