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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Postipaketin
kokonaisurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 5 164,16 euroa (alv. 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 30.10.2023.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Postipaketin osalta
16 898 260,00 euroa.

Tahan mennessa tilattujen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
-51 946,20 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Postipaketin osalta 5 164,16 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Postipaketin osalta -46 782,04 euroa ja
-0,28 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv. 24 %.
Lisa- ja muutostoiden aiheet:
— Kylpyhuoneiden levymuutos (2)

Tehtavat lisa- ja muutostyot ovat tarpeen turvallisen ja laadukkaan lop-
putuloksen aikaansaamiseksi.
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