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7 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, ko-
konaisurakka, muutostyötilaus, 228 762,66 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen ra-
kentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyöt Louhintahiekka Oy:ltä 
muutostyötarjousten nrot 16, 23, 24, 27 ja 30, mukaisesti 228 762,66 
euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi infrapäällikkö päätti oi-
keuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä 
mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti hyväksyä 28.6.2019 § 114 Louhintahiekka Oy:n 
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenka-
dun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 244 381,51 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 14 123 331,51euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 21 000 000 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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