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9 §
Sompasaari, osa 4, lisätyötilaus, 1 637 030 euroa

HEL 2020-005491 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti tilata Sompasaari, osa 4, urakan lisätyöt GRK Infra 
Oy:ltä lisätyötarjouksien nrot 1-3 mukaisesti 1 637 030 euron arvonlisä-
verottomaan hintaan. Lisäksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa projektira-
kennuttamisen yksikön päällikön tilamaan edellä mainitut lisätyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.6.2020 § 84 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjoushinnaltaan hal-
vimman tarjouksen Sompasaari, osa 4 urakan töistä arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan 4 813 000 euroa.

Kalasataman projektialueen johto on katsonut tarpeelliseksi laajentaa 
GRK Infra Oy:n urakkakokonaisuutta niin töiden sisällön kuin laajuu-
denkin suhteen. Lisätyöt koskevat suunnittelua tiettyjen katujen pinta-
rakenteiden ja Nihdin kanavan eteläisen muurin suhteen. Lisäyksellä 
nopeutetaan valmiiden katujen syntymistä alueelle sekä aikaansaa-
daan yhtenäinen katukuva. Suunnittelukonsulttien laskema yhteinen 
eurohinta lisäyksille on 1 787 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 724 702,28 euroa.

Lisätiedot
Taru Laitinen, projektisihteeri, puhelin: 310 38332

taru.laitinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Yleiset alueet


