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22 §
Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun rakentami-
nen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 24 125,00 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti hyväksyä Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja 
Tukholmankadun rakennustöiden muutostyöt YIT Suomi Oy:ltä muu-
tostyötarjouksen nro 145 mukaisesti 24 125,00 euron arvonlisäverot-
tomaan hintaan. Lisäksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa projektirakennut-
tamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitun lisätyön. 

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 29.6.2017 § 10 merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätöksen 
6.6.2017 § 3 sekä oikeutti rakennuttaminen –palvelun tekemään urak-
kasopimuksen Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien 
rakennustöistä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa 4 830 000 euron ar-
vonlisäverottomasta kokonaishinnasta. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 441 548,16 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 6 271 548,16 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion (7 232 200 euroa) 960 651,84 euroa.

Lisätiedot
Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925

teemu.koivula(a)hel.fi
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