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26 §
Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, ko-
konaisurakka, lisätyön lisätyötilaus 1B, 650 000 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti hyväksyä Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen 
rakentamisen, vaihe 2, lisätöiden nrot 1 ja 2, lisätyön Louhintahiekka 
Oy:ltä lisätyötarjouksen 1B mukaisesti 650 000 euron arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan. Lisäksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa projektira-
kennuttamisen yksikön päällikön tilamaan edellä mainitun lisätyön.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 23.3.2021 § 13 tilata Koksikatu ja Vilhovuoren-
kadun jatkeen rakentamisen, vaihe 2, lisätyöt Louhintahiekka Oy:ltä li-
sätyötarjouksien nrot 1 ja 2 mukaisesti 700 000 euron arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan. Lisätyö on erillinen HSY:n hanke alkuperäisen 
urakan ulkopuolella, joten sitä hoidetaan omana hankintakokonaisuu-
tena.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti 10.6.2021 § 25 tilata Koksikatu ja Vilho-
vuorenkadun jatkeen rakentamisen, vaihe 2, lisätöiden nrot 1 ja 2, lisä-
työn Louhintahiekka Oy:ltä lisätyötarjouksen 1A mukaisesti 600 000 eu-
ron arvonlisäverottomaan kattohintaan.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun

lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä

136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus

määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Lisätyöt liittyvät HSY:n omistuksessa, pääosin, urakka-alueen ulkopuo-
lella, olevan hulevesiputken puhdistustyöhön ja jätevesiviemärin perus-
korjaustyöhön.
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HSY on hyväksynyt ja maksaa erikseen tilaten kaikki syntyvät kustan-
nukset.

Koko työn arvolisäverottomaksi hinnaksi tulee 1 950 000 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478

timo.saynatjoki(a)hel.fi
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1 Louhintahiekka Oy:n tarjous 13.9.2021
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