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18 §
Kruunusillat – siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
78 223,64 euroa

HEL 2020-014308 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti hyväksyä Kruunusillat - siltaurakan muutostyöt TYL 
Kruunusiltojen esittämien muutostyötarjousten nrot 24A, 46A, 47A ja 
50A mukaisesti 78 223,64 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi 
infrapäällikkö päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitun muutostyön.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 18.5.2021 §113 hyväksyä Kruunusillat (Kreate 
Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
122 774 000 euroa.

Lisäksi tekninen johtaja päätti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa 
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostöille varattu 
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 317 643,09 euroa.

Lisätiedot
Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391
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