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11 §
Saukonkanavan rakentaminen, 2. vaihe, kokonaisurakka, lisä- ja 
muutostyötilaus, 116 621,66 euroa

HEL 2023-001350 T 02 08 03 00

HEL 2022-008910 (urakoitsijavalinta)

Päätös

Infrapäällikkö päätti tilata Saukonkanavan rakentaminen, 2. vaiheen 
kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt YIT Suomi Oy:ltä lisätyötarjouksen 
nro 18 ja muutostyötarjouksien nrot 17 ja 20 mukaisesti 116 621,66 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa 
alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut 
lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 25.8.2022 § 94 hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja oikeutti infrapäällikön allekirjoittamaan 
Saukonkanavan rakentamisen, 2. vaiheen kokonaisurakkaa koskevan 
sopimuksen. Hankinnan arvo on 5 098 000 euroa alv 0 %.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 640 293,40 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 6 738 293,40 euroa ylittää laaditun kus-
tannusarvion 5 146 829 euroa.

Lisätiedot
Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/alueellinen rakennuttami-
nen

.


