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13 §
Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
146 694,77 euroa

HEL 2023-001886 T 02 08 03 00

HEL 2020-014310 (vanha diaarinumero)

Päätös

Infrapäällikkö päätti tilata Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4, kokonaisura-
kan muutostyöt Kreate Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 28C, 86, 87, 
88, 91 mukaisesti 146 694,77 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Li-
säksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitun muutostyön.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.3.2021 § 23 hyväksyä Kreate Oy:n tarjoushinnaltaan halvim-
man tarjouksen Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4, kokonaisurakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 22 895 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 325 398,22 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 24 220 398,22 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 2 475 685,78 eurolla.

Lisätiedot
Juuso Luoto, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/projektirakennuttaminen

.


