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15 §
Kruunusillat – siltaurakka, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
61 911,55 euroa

HEL 2023-000987 T 02 08 03 00

HEL 2020-014308 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Infrapäällikkö päätti hyväksyä Kruunusillat - siltaurakan muutostyön 
TYL Kruunusiltojen esittämän muutostyötarjouksen nro 64 mukaisesti 
61 911,55 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi infrapäällikkö 
päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön tilaa-
maan edellä mainitun muutostyön.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 18.5.2021 § 113 hyväksyä Kruunusillat (Kreate 
Oy + YIT Suomi Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Kruunusil-
lat - siltaurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
122 774 000 euroa.

Lisäksi tekninen johtaja päätti 31.8.2021 §181 tilata TYL Kruunusilloilta 
(Kreate Oy + YIT Suomi Oy) Kruunusillat - siltaurakan optiokohteen ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 3 211 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman kokonaiskustannusarviossa 
on Kruunusillat -siltaurakan kokonaisurakan muutostöille varattu 
11 000 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 375 298,78 euroa.

Lisätiedot
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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