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22 §
Sompasaari, osa 5, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
1 118 236,10 euroa

HEL 2023-000058 T 02 08 03 00

HEL 2022-005228 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Infrapäällikkö päätti hyväksyä Sompasaari, osa 5, kokonaisurakan 
muutostyöt Tieluiska Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 7, 17, 20 ja 21 
mukaisesti 1 118 236,10 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi 
infrapäällikkö päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön 
tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 9.6.2022 § 68 hyväksyä Tieluiska Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisempana ja päätti, että Tieluiska Oy:n kanssa teh-
dään Sompasaari, osa 5, kokonaisurakkaa koskeva hankintasopimus. 
Hankinnan arvo on 5 982 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 678 420,43 euroa.

Urakka-alueen ulkopuolisten lisätöiden osuus tästä summasta on 
1 295 380 euroa. Verkkosaarensilta, Verkkosaarenkadun katualueen li-
säys ja Työpajanpihan istutusalue.

Työn kokonaiskustannukset ovat nyt 7 660 420,43 euroa.

Lisätiedot
Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478
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Liitteet

1 Tieluiska Oy:n tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/projektirakennuttaminen

.


