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28 §
Saukonkanavan rakentaminen, 2. vaihe, kokonaisurakka, lisä- ja 
muutostyötilaus, 17 144,19 euroa

HEL 2023-001350 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti hyväksyä Saukonkanavan rakentaminen, 2. vai-
heen kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt YIT Suomi Oy:ltä muutostyö-
tarjouksen nro 27 ja lisätyötarjouksen nro 28 mukaisesti 17 144,19 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa 
alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut 
lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 25.8.2022 § 94 hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja oikeutti infrapäällikön allekirjoittamaan 
Saukonkanavan rakentamisen, 2. vaiheen kokonaisurakkaa koskevan 
sopimuksen. Hankinnan arvo on 5 098 000 euroa alv 0 %.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 752 869,40 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 6 850 869,40 euroa ylittää laaditun kustan-
nusarvion 5 146 829 euroa.

Lisätiedot
Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Alueellinen rakennuttaminen

.


