KRE AE Lis&- ja muutostyétarjous nro: 20
THE FUTURE IS BUILT TODAY
Projekti / tybnumero Pvm.

8.8.2023

Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018

Rakennuttaja / tilaaja
Helsingin kaupunki

Vastaava ty6njohtaja
Kalle Tevaniemi

Aihe

(] Lisatys

Veturitien sillan litos Helsinki Areenan rakenteisiin

uutostyt‘j

Perustelut

Helsinki areenan parkkihallin sein&sté jouduttiin sahaamaan palanen pois, jotta T4/
2 tukimuuri ja tuleva kevari mahduttiin tekem&&n suunnitelman mukaisilla mitoilla.

Aikatauluvaikutus

Wy

Lisdaikavaatimus

Ei lisdaikavaatimusta, tehd&an urakka-ajan puitteissa
0 paivaa urakka-aikaan
0 paivaa vilitavoite

(nro)

Maksuperuste Sopimuksen mukaiset yksikkéhinnat
Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu)
Muu yhteisesti sovittu peruste

Maksuehto Kun ty6 on suoritettu

UO0O0MO0OE

Mennessé pvm:

Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksuerin yhteydessa
Liitteend olevan maksuerataulukon mukaisesti

Tarjoushinta

1175,16 € alv 0%

Erillinen laskelma liitteens

L] Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myshemmin

282,04 alv 24 %
1 457,20 sis. alv

Voimassaoloaika

Tarjous on voimassa: 22.8.2023

saakka

Muut ehdot ja
tdsmennykset

Liite 1: Erittely W,
Liite 2: Sahaus, Purkusepat
Liite 3: Betonin jatemaksu

Allekirjoitukset

Laatinut: Urakoitsija edustaja

Vastaanotettu: Tilaajan edustaja

- nimen selvennykset ja pvm.

Sakari Leino
vm 8.8.2023

pvm

pvm




KRE AE Lisa- ja muutostyétarjous nro: 117

THE FUTURE IS BUILT TODAY

Projekti / tyénumero

Pvm.

Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018 11.8.2023

Rakennuttaja / titaaja
Helsingin kaupunki

Vastaava tydnjohtaja
Kalle Tevaniemi

Aihe

VYKS hulevesiputkien saattolammitys

L] Lisatys Muutostys

Perustelut

Veturitien sillan hulevesiputkiin asennettiin saattoldmmityskaapelit ja tuotiin
séhkdnsyotoille suojaputket tulevalta keskukselta suunnitelman mukaisesti.
Liséksi Veturitielle lisattiin 110 suojaputki tulevalta keskukselta Radioportin

valmiiksi ja kohde oli kaivettava auki tyén takia.

risteykseen tilaajan ohjeiden mukaisesti. Kyseinen kevari oli jo taytetty ja tiivistetty

7 205,39 € av 0% 1729,29 alv 24 %
8 934,68 sis. alv

LI Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myshemmin
Erillinen laskelma liitteena

Aikatauluvaikutus Ei lisaaikavaatimusta, tehdaan urakka-ajan puitteissa
[ Lisaaikavaatimus 0 paivaa urakka-aikaan
0 paivaa vilitavoite (nro)
Maksuperuste Sopimuksen mukaiset yksikkdhinnat
[] Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu)
[ ] Muu yhteisesti sovittu peruste
Maksuehto Kun ty on suoritettu
[] Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksueran yhteydessi
[J Liitteens olevan maksuerataulukon mukaisesti
[] Mennessa pvm:
Tarjoushinta

Voimassaoloaika Tarjous on voimassa: 25.8.2023 saakka
Muut ehdot ja Liite 1: Erittely
tdsmennykset Liite 2: Suunnitelma
Liite 3: Materiaalit
Allekirjoitukset Laatinut: Urakoitsija edustaja Vastaanotettu: Tilagjan edustaja
- nimen selvennykset ja pvm.
Sakari Leino ] o
vm 11.8.2023 pvm

pvm




KRE AE Lis&- ja muutostyétarjous nro: 122
THE FUTURE IS BUILT TODAY

Projekti / tyénumero Pvm.

Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018 11.8.2022

Rakennuttaja / tilaaja
Helsingin kaupunki

Vastaava tyénjohtaja
Kalle Tevaniemi

Aihe

Hulevesikaivon siirto T1 siitymalaatalle ja sen aiheuttamat muutokset

L] Lisatys [“Muutostyd

Perustelut

Hulevesikaivo S441 siirrettiin tilaajan pyynnésta pois ajoradalta Veturitien sillan
eteldreunassa. Muutos aiheutti lisatoita jo tilattujen kaivojen putkildhtsihin seka
sillalta tulevan HST-hulevesiputken suuntaukseen kohti uutta kaivon sijaintia.

Siirtymaélaatta T1 puolella ofi jo valettu muutoksen ilmaantuessa. Raudoitus ja
muotti jouduttiin purkamaan uuden S441 kaivon tielt4 ja rakentamaan uudestaan
kaivon asennuksen jalkeen.

Tahan muutostybtarjoukseen lisétty myos HST-putken liitoksen katukaivoihin, joita
ei oltu alunperin suunniteltu ollenkaan.

Aikatauluvaikutus

Ei lisdaikavaatimusta, tehd4&n urakka-ajan puitteissa
[J Lissaikavaatimus 0 péivaa urakka-aikaan

0 péivaa vélitavoite (nro)

Maksuperuste Sopimuksen mukaiset yksikkdhinnat
[l Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu)
[] Muu yhteisesti sovittu peruste
Maksuehto Kun tyé on suoritettu
[] Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksueran yhteydessa
[] Liitteena olevan maksuer&taulukon mukaisesti
[] Mennessi pvm:
Tarjoushinta
4 182,57 € alv 0% 1003,82 alv 24 %
5 186,39 sis. alv
[ Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myshemmin
Erillinen laskelma liitteens
Voimassaoloaika Tarjous on voimassa: 25.8.2022 saakka
Muut ehdot ja Liite 1: Erittely
tismennykset Liite 2: Joter, lasku hulevesiputken kulman muutoksesta

Allekirjoitukset

Laatinut: Urakoitsija edustaja Vastaanotettu: Tilaajan edustaja

- nimen selvennykset ja pvm.

Sakari Leino

vm 11.8.2022 pvm

Hyvéksytty/Tilattu: Tilaajan edustaja




KRE AE Lis&- ja muutostyttarjous nro: 124
THE FUTURE IS BUILT TODAY

Projekti / tyénumero Pvm.

Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018 4.8.2023

Rakennuttaja / tilaaja
Helsingin kaupunki

Vastaava tydnjohtaja
Kalle Tevaniemi

Aihe

Radioportin ponttiseinan muokkaus

L] Lisatys (] Muutostys

Perustelut

Radioportin eteldpuolelle asennettiin suunnitelmien mukaiset ponttiseinat sillan
molemmin puolin. Veturitien puolinen ponttiseind oli suunniteltu keskelle kevaria,
joten kyseiseen paikkaan oli lis#ttava tukiseing ponteista, jotta kevari saatiin
taytettya ja asfaltoitua taydelle leveydelle ja saatiin kaide asennettua
putoamisvaaran estdmiseksi. Lis&ksi samainen ponttiseinén jatko mahdollisti sen,
ettd maapenkka ei valu Tulistimenkadulle ajoradalle ja Radioportin sillan
alapuolen kiveyksen paslle.

Aikatauluvaikutus

Ei liséaikavaatimusta, tehdasn urakka-ajan puitteissa
[J Lisaaikavaatimus 0 péivaéa urakka-aikaan

0 paivai vilitavoite (nro)

Maksuperuste Sopimuksen mukaiset yksikkéhinnat
L] Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu)
L] Muu yhteisesti sovittu peruste

Maksuehto Kun tyd on suoritettu

[J Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksuerin yhteydessa
(] Liitteena olevan maksuerataulukon mukaisesti
[] Mennessa pvm:

Tarjoushinta

1 039,05 alv 24 %
5 368,45 sis. alv

4 329,40 € alv 0%

L] Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan mydhemmin
Erillinen laskelma liitteens

Voimassaoloaika

Tarjous on voimassa: 18.8.2023 saakka
Muut ehdot ja Liite 1: Erittely
tasmennykset Liite 2: Materiaalit ja rahdit

Allekirjoitukset

Laatinut: Urakoitsija edustaja Vastaanotettu: Tilaajan edustaja

- nimen selvennykset ja pvm.

Sakari Leino
pvm 4.8.2023




