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38 §
Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän rakentaminen, koko-
naisurakka, muutostyötilaus, 451 187,22 euroa

HEL 2023-001130 T 02 08 03 00

Päätös

Infrapäällikkö päätti tilata Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän 
kokonaisurakan muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 
29A, 30A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ja 47 mukaisesti 
451 187,22 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Muutostyöt sisältävät muun muassa Valurinkadun alikulun muutos- ja 
pinnoitustöitä, Tukimuurien välisen tukiseinän teon, Viher- ja kiveystöi-
den sekä kaupunkikalusteiden muutoksia, Konemestarinkadun portai-
den huomioraidat, päällystystöiden muutokset, urakan aikana päätetyn 
liikenteenohjaussuunnitelman muutokset, urakan sidotut määrät, piden-
tyneen urakka-ajan kustannukset, sähkötyökoneiden bonukset ja Ura-
kan indeksitasaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 5.5.2022 § 50 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjouksen kokonaista-
loudellisesti edullisimpana ja päätti, että GRK Infra Oy:n kanssa teh-
dään Oravapuiston jalkakäytävän ja pyöräilyväylän rakentamista kos-
keva hankintasopimus. Hankinnan arvo 3 817 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 348 540,93 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 5 165 540,93 euroa. Laadittu suunnit-
teluvaiheen kustannusarvio on 4 500 000 euroa.
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1 GRK Infra Oy:n tarjoukset
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