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12 §
Kaupungintalon ravintolan keittiön ja WC:n muutostyö, urakka, lisä- 
ja muutostyövarauksen korottaminen 50 000 eurolla ilman arvonli-
säveroa

HEL 2016-010226 T 02 08 03 00

2821P61107 ja 2821P61108

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti korottaa Kaupunginta-
lon ravintolan keittiön ja wc:n muutostyön projektinjohtourakan urakka-
vaiheen kustannusarvion lisä- ja muutostyövarausta arvonlisäverotto-
malla 50 000 eurolla aiemmin päätetyn lisä- ja muutostyövarauksen li-
säksi. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- ja muutostyövaraus on tä-
män jälkeen arvonlisäverottomana 195 322 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnassa 
8.9.2016 (366 §) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 970 br-m² ja 
että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
1 466 000 euroa joulukuu 2015. 

Tilakeskuksen päällikkö on päätöksellään 15.11.2016 hyväksynyt Res-
tok Oy:n tarjouksen urakasta ja urakkasopimus on allekirjoitettu 
7.12.2016. 

Lisä- ja muutostöiden korottamisen syynä ovat alkuperäiseen sopimuk-
seen sisältymättömät lisätyöt. Lisätytöt johtuvat pitkälti vanhojen suun-
nitelmien paikkansa pitämättömyydestä ja siitä että lähtötietoja ei kaikil-
ta osin voitu varmistaa suunnitteluaikana käytössä olleesta ravintolati-
lasta. Lisätöiden toteuttaminen on osoittautunut välttämättömäksi alku-
peräisen hankinnan toteuttamiselle.

Lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen jälkeen hankkeen uusi urak-
kavaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 005 000 euroa.  
Kustannustasona on käytetty 5 /2017.

Lisä- ja muutostöiden korottamisen jälkeen alittuu indeksikorjatun han-
kesuunnitelman (HKA) enimmäishinta 605 836 eurolla (alv. 0 %).

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308
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Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 27.7.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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