
Helsinki 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Kevennetty tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma 8.4.2018 

Kannelmäen peruskoulu, lisätilat 

Hankkeen nimi 

Kannelmäen peruskoulu, lisätilat 

Hankenumero 

Osoite 
Runonlaulajanne 40, 00420 Helsinki 

Rakennustunnus (RATU) 
tarkentuu jatkossa 

Sijainti 
Kannelmäki 

Kohdenumero 
tarkentuu jatkossa 

Käyttäjä /toiminta 
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala / Koulu 

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 
varh. kasv.50 

Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm2 
nr3 

258 m2 211,5 m2 990 m3 

Hankkeen tarpeellisuus 
Hanke on tarpeellinen ja kiireellinen. Alueelle tarvitaan paviljonkipäiväkoti 8/2018 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2018, THI 180,8 / Rl) 

brm2 htm2 hym2 Investointikustannusarvio (M 
€) 

Uudisrakennus vuokrakohde 258 211,5 188 268 100 € 
Investointikustannusten jakautuminen 1039,15 €/brm2 

1426,06 €/htm2 

Tilakustannus käyttäjälle (alv. 0%) 
yht. € / htm2/ kk yht. € / k k yht. € / v yht. € / 5 v yht. € /10v 

Vuokrakust. alkavat 5 v. 48,76 12 580 150 960 754 805 

Vuokrakust. 5 jatkovuotta 20,43 5 270 63 240 316 212 

Hankkeen aikataulu 

Hankesuunn. 04/2018 Rak. valmistelu 02-04/2018 Toteutussuunnittelu, luvat, rakentaminen 04 / 2018 - 08 / 2018, 

Rahoitussuunnitelma 
Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra-ja osakekohteiden uudis-ja 
peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020. Hankkeen maanrakennustyöt sekä rakennuttaminen rahoitetaan 
talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista 
korjausmäärä rahoista 

Väistötilat 

Toteutus-ja hallintamuoto 
KYMP, RYA vuokraa paviljonkitilat, jotka se vuokraa edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa rakennuksen 
rakennusteknisestä kunnosta. Piha-alueen ylläpidosta vastaa KYMP, RYA, rakennuttaminen. Hankkeen 
toteutusvastuu on KYMP, RYA, ROHA:lla. 

Lisätiedot 
Hanke toteutetaan tilaelementeistä, jotka vuokrataan tilojen toimittajalta. 


