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Hankesuunnitelma Kohteen nimi ja osoite

Helsinki 27.07.2018 Kallion virastotalo

Yhteenveto

Toinen linja 4
00530 Helsinki

Hankkeen nimi
Kallion virastotalo hissien uusinta

Hankenumero
2821P51239

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Toinen linja 4 00530 Helsinki 2407

Sijainti Kohdenumero

Kallio 1862

Kayttaja/toiminta
Sote/ hallinto

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat

Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym?

m3

29 616

Hankkeen tarpeellisuus
Kohteen hissit ovat elinkaarensa loppupaassa kovan kayton vuoksi.

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 5/2018 Rl 102.1 THI 184,7)

Inv.kustannusarvio (alv

2 2 2
brm htm hym 0%)
Muutos / Korjaus / Perusparannus
Yhteensa
Investointikustannusten jakautuminen €/
825000 |2
€/
htm?
€/
asiakas
Arvioitu tilakustannus kayttajalle
0 € / htm? € / htm? ht. €/
Pk " htme  kk yht. €/ kk yht.€/v

Tuleva vuokra (htm?)

Hankkeen aikataulu

Toteutussuunnittelu 3/2018 — 6/2018, Rakennusty6t 01/2019 — 12/2019

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista koh

dentamattomista korjausmaararahoista

Korjaustéiden aikana ei tarvita vaistétiloja

Vaistotilojen kustannusar-
0€

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiymparistén toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonai-

suus vastaa sen ylldpidosta ja hankkeen toteutuksesta.
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1 Hankkeen perustiedot

Torpparinmaen peruskoulu

Kaupunginosa 11 Kallio

Kortteli 363

Tontti 3

Kayntiosoite Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.
Kohdenumero 1862

RATU 2407

Virastotalon paa-aulan viiden henkildhissin, seka tavarahissin korien ja kerrosovien uu-
sinta.

Liite 1 Suunnittelutyéryhmé
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema virastorakennus on valmistunut vuonna 1965.
Hissien uusinta tapahtuu 11 kerroksissa osassa 2.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 5300, jossa tontti on merkitty hallinto-ja virastora-
kennusten korttelialueeksi YH.

Hissien uudistamistyo ei edellyta rakennuslupaa.

Rakennuksessa toimii sosiaali- ja terveystoimialan lisdksi on rakennuksessa toimintaa
Uudenmaan maakunnalla, kaupungin kanslialla ja — arkistolla.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennuksen 6 hissia ovat elinkaarensa paassa johtuen niiden suuresta kayttdasteesta.
Hissien tekniikka on vanhentunut, ja uudistuksen yhteydessa tekniikka uudistetaan vas-
tamaan nykyisia voimassa olevia standardeja.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Hankkeen laajuus
Hankkeessa uusitaan kuusi hissia nykyiseen hissikuiluun.
Laatutaso

Hankkeen laatutaso on tavanomainen.
Rakenteelliset toimenpiteet

Vanhat hissi koneistoineen puretaan ovineen. Vanhan kuiluun asennetaan uusi hissi
koneineen ja ovet uusitaan,
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5

10

11

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Urakka-alue alipaineistetaan ja hissien edustat varustetaan paloeristetyilla suojaseinilla
polyamisen estamiseksi kaytdssa oleviin tiloihin virastotalossa.

Hankkeen ymparistotavoitteet
Hankkeelle ei kohdistu ymparistotavoitteita.
Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Rakennustdiden aikana eivat kaikki hissit ole toiminnassa, jolloin kdytdssa olevat hissit
ruuhkautuvat.

Hankkeen riskit

Rakennustdiden aikana rakennus on kaytdssa, jonka huomioidaan tydsuunnittelussa ja
aikataulutuksessa.

Tydmaan ymparistdlle aiheutuvat riskit huomioidaan tydmaa- ja ymparistdsuunnitte-
luissa.

Korjausrakentamishankkeissa varaudutaan purkutydn aikana esille tuleviin ennakoi-
mattomiin rakenneratkaisuihin ja — vauriohin.

Rakentamiskustannukset

Kaupunkiymparistdn toimialan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakenta-
miskustannukset kustannustasossa 5/2018 (Rl 102,1: THI 184,7) ovat arvonlisaverotto-
mana yhteensa 825 000 euroa.

Tilakustannus kayttajalle

Hankkeesta ei aiheudu tilakustannusta kayttajalle.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa Helsingin kaupunki.

Hankkeen aikataulu

Kokonaisaikataulu

¢ hanke- ja toteutussuunnittelu 02/2018 — 04/2018
e rakentamisen valmistelu 04/2018 — 06/2018
e rakentaminen 01/2019 — 12/2019
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12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakoh-
dalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.

13 Vaistotilat
Vaistotiloja ei tarvita.
14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki.
Hankkeen totutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimiala ra-

kennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus.
Yllapidosta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiymparistdon toimialan rakennukset ja

yleiset alueet yllapitopalvelu.

15 Paatosehdotus

Hankesuunnittelutydryhma esittaa, etta Kallion virastotalon hissien uudistusty6t
toteutetaan siten, etta rakentamiskustannusten enimmaishinta arvonlisaverottomana

on 825 000 euroa toukokuun 2018 kustannustasossa.
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Suunnittelutyoryhma Liite 1

Kaupunkiympariston toimiala, rakennukset ja yleiset alueet - hankesuunnittelutyéoryhma

Projektinjohtaja (toteutus ja hankesuun.) Kalevi Aittola
Kayttopaallikko Heikki Vaara
Kustannusasiantuntija Moradi Shahpar

Sosiaali- ja terveydentoimiala
InsindOri Jouni Vartiainen

Paa- ja arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto Siren Oy Sinikka Muurimaki

Hissikonsultti
Hissikonsultit HS Oy Esa Seppanen



