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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kaupungintalon aulan uudistaminen 2821P61228

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Pohjoisesplanadi 11-13 216

Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 1, Kruununhaka, kortteli 30, tontti 1 1761

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kaupunginkanslia -

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3

Aulahuoneisto - 4 052,0 - -

Hankkeen tarpeellisuus
Aulaa kehitetään tilaksi, joka mahdollistaa kaupunkilaisille ja vierailijoille kaupungin strategian kokemisen ja kaupungin
kehittämiseen osallistumisen ja jossa Helsingin brändi ja digitaalinen edelläkävijyys näkyvät ja ovat koettavissa eri tavoin.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 9/2018 RI 103,6; THI 186,5)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus - - - - €

Muutos / Korjaus / Perusparannus - 4 052,0 - 990 000 €

Yhteensä - 4 052,0 - 990 000 €
Investointikustannusten jakautuminen - € / brm²

244,32 € / htm²

- € / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (4 052,0 htm2) 20,08 - 20,08 81 379,57 976 554,84

Nykyinen vuokra (4 052,0 htm2) 18,06 - 18,06 73 184,57 878 214,84

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokaluste- ja laitehankinnat 200 000€

Hankkeen aikataulu

Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 5/2018 – 11/2018, rakentaminen 11/2018 – 2/2019

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Ei tarvita -

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön
toimialalla.
Lisätiedot
Lisävuokran poistoaika on 12v.
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