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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Malmin lentokenttä,  hangaarin vesikatteen uusiminen 2821P31069 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Malmin lentokenttä, 00770 Helsink 37133 

Sijainti Kiinteistöobjekti 

Kaupunginosa 38 Malmi 2300 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

      Max. 200 

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 2640             40000  

Hankkeen tarpeellisuus 
      

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,x)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus                         € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus 2640             620 000 € 

Yhteensä 2640             620 000 € 

Investointikustannusten jakautuminen       € / brm² 

      € / htm² 

      € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 
 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (      htm2)                               

Nykyinen vuokra (      htm2)                               

Toiminnan käynnistämiskustannukset: 0 €. 

Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 12/2017 – 4/2019, rakentamisen valmistelu 4/2019 – 5/2019, rakentaminen 5/2019 – 9/2019 

Rahoitussuunnitelma 
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 680 000 € vuodelle 2019. 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 
            

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön 
toimialalla. 
Lisätiedot 
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1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi:   Malmin hangaari, vesikaton uusiminen 
Osoite:   Malmin lentokenttä, 00770 Helsinki 
Sijainti:  Kaupunginosa 38 Malmi 
Kiinteistötiedot:  091-418-0004-0057 
Rakennuksen laajuus 4 750 brm2, 3448 htm2, 40 000m3 
Hankenumero:  2821P31069 
Kiinteistöobjekti:  2300 
Rakennustunnus RATU): 37133 

 
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. 
 
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, joka vastaa tilojen 
vuokrauksesta. Hallin aputiloissa ja toimistosiivessä on käyttäjinä useita toimijoita. 
Varsinaisessa lentokonehallissa ei nykyisin ole vakituisia vuokralaisia. Lentokonehallin 
vuokraamisesta tilapäisiin tapahtumiin vastaa Tukkutori. 
  
Lentokenttätoiminta Malmilla on loppumassa. Alue rakentuu n. 25 000 asukaan uudeksi 
kaupunginosaksi tulevina vuosikymmeninä. Malmin lentoasemarakennus ja lentokonehalli 
säilytetään osana uutta kaupunkirakennetta keskeisinä julkisina rakennuksina. 
  
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan RYA / Rakennetun omaisuuden 
hallinnan ja Tilapalveluiden yhteistyönä. Tarveselvitystä valmisteltaessa on kuultu 
asiantuntijoina asemakaavoituksen, kaupunginmuseon ja pelastuslaitoksen edustajia.   

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Malmin hangaarirakennus on valmistunut vuonna 1937 Insinööritoimisto U. Varjon 
suunnittelemana. Rakennuksen pääosan muodostaa pulpettikattoinen lentokonehalli. Hallin 
toisella sivulla on kaksi vapaa-aukoltaan 48-metristä liukuovea, jotka avaavat kentän 
puoleisen seinän lähes koko mitaltaan. Toisella sivulla on matala aputilojen rivi. Halliosaan 
liittyy lisäksi kaksikerroksinen vuonna 1948 rakennettu siipiosa, jossa on toimistotiloja.  

 
Hangaarin lentokonehallin erityinen piirre on sen aikanaan poikkeuksellisen suuri, 
betonipylonein ja teräsristikoin toteutettu kattorakenne. Teräsristikot kannattavat 
puurakenteista loivaa pulpettikattoa. Yksikerroksisen osan kantavina rakenteina ovat 
teräsbetonipilarit ja –palkit. Ulkoseinät ovat massiivitiilirakenteiset, pinnoitteena rappaus. 
Alapohjalaatta on betonirakenteinen. Rakennus on paalutettu. 

  
Lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö suojellaan. Niiden 
osalta on valmistunut asemakaavamuutos, joka on hyväksytty 21.11.2017, joskin 
asemakaava ei ole vielä vahvistunut. Kaavassa rakennusten käyttötarkoitus on määritelty 
merkinnällä KTY, joka antaa laajat mahdollisuudet suunnitella tulevaa käyttöä.  
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3 Hankkeen tarpeellisuus 

Lentokonehallin vesikatto vuotaa useasta kohdasta ja yksi reuna-alue vuotaa koko 
matkalta. Vesivuodot kastelevat myös alakattorakenteita, joten vesikatto kannattaa uusia 
lisävahinkojen estämiseksi. Kuvissa 1 ja 2 näkyy katon mahdollisia vuotokohtia.  
 
Vesikatolle on ajan saatossa lisätty uusia vedeneristyskerroksia. Tällä hetkellä vesikatolla 
on 6 vedeneristyskerrosta, jotka ovat merkittävä lisäkuorma vesikatolle. Näin ollen uuden 
kerroksen laittaminen vanhojen päälle lisäisi katon kuormaa liikaa.  
Nykyiset 6 kermikerrosta poistetaan ja tilalle asennetaan uusi aluskermi ja pintakermi. 
Näillä toimenpiteillä kuormaa poistuu noin 20 kg/m2. Määrä on merkittävä, kun katon 
maksimaaliseksi lumikuormaksi on mitoitettu 100kg/m2. 
 
Yhteensä katolta poistuu kuormaa yli 65 000 kg, kun nykyiset 6 kermikerrosta poistetaan ja 
uudet 2 asennetaan. 
 

 

 
  Kuva 1: Hangaarin vesikatto huhtikuussa 2018. 
 

 
  Kuva 2: Hangaarin vesikatto huhtikuussa 2018. 

  

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 
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4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Vesikatto vaihdetaan vain hallin osalta. Lentokonehallin pinta-ala on 2 640 htm2. 
 

Ennen kattotöiden aloittamista rakennetaan korjausalueelle sääsuoja.  
 
Nykyiset kermikerrokset puretaan ja vaurioitunut aluslaudoitus uusitaan. U Uusi aluskermi 
kiinnitetään puualustaan pisteliimaten ja mekanisestu aluskermin saumoista huopanauloin. 
Saumat liimataan. Pintakermi kiinnitetään aluskermiin kauttaaltaan hitsaten tai liimaten.  
 
Räystäskourut puretaan ja seinän yläosaa korjataan tarvittavin osin. 
Vesikaton ja räystäsrakenteiden ulkonäkö pysyy ennallaan.  

Liite 1  Viitesuunnitelmat 

5 Kohteen erityisvaatimukset 

Hangaarin tiloja ei voida käyttää hangaarin kattotyön aikana. 
 
Rakennustyönä on vesikaton uusiminen, jossa työt tehdään sääsuojan alla. 
 
Rakennustyössä tulee huomioida nostot ja panavien rakennustarvikkeiden sijoitus 
tasaisesti kattoalueelle, jotta vältetään liian suuret pistekuormat työn aikana. 
 
Erityisvaatimuksia hankkeelle asettaa korkealla tehtävä purkutyö.  
 
Kattotyössä on huomioitava putoamissuojaus määräysten mukaisin suojakaitein 
purkutyön ja katon uusimisen yhteydessä. 
 
Kattotyössä tulee myös huomioida paloturvallisuus, jossa on erityisesti noudatettava 
tulityöohjeita. 

6 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 
 
 toteutussuunnittelu   12/2017  -   4/2019  (17 kk)  
 rakentamisen valmistelu                         4/2019 -   5/2020   ( 2 kk) 
 rakentaminen ja käyttöönotto     5/2020 -   9/2022   (5 kk) 

7 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 
varattu määrärahaa yhteensä 680 000 milj. € siten, että hankkeen toteutus on vuosina  
2020 - 2021. 
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8 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen 
toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. 

9 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Malmin lentoaseman hangaarin vesikatto uusitaan, 
rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on 680 000 euroa. 
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