
Espoon Express Palvelut Oy 
Purkutyösuunnitelma, 9.1.2020    

 

Työmaa / Työ nro: Kivihaankuja 2 a, varastot ja saunarakennus, purkutyö 

   

  Pinta-ala:  

  Sauna, 14m2 

  Pienempi varasto, 9m2 

  Isompi varasto, 15m2 

  Katos, 4m2 

 

  Pääosin puurunko 

  Kivihaankuja 2 a 

  00320 Helsinki 

 

 

 

Tilaaja: 

STARA, rakennustekniikka, Korjausrakentaminen 

Hämeentie 115 

PL1630 

00099 Helsingin Kaupunki 

 

Yhteyshenkilö  Rasmus Mikkola, 040- 621 6401 

  rasmus.mikkola@hel.fi 

 

Urakoitsija: 

Espoon Express Palvelut Oy 

Salomonkatu 17 B 

00100 Helsinki 

Y-tunnus: 2266359-3 

info@espoonexp.com 

 

Vastaava työnjohtaja:               

 

Työmaan paikallinen työnjohto: 

                          Samuli Saarela     050-5630714 

                          Petri Karjalainen 045-2302805 

 

 

 

 

Hätänumerot ja muut yhteysnumerot 

• Yleinen hätänumero 112 

• Palokunta 112 

• Sairaala, Hyks 09 4711 

• Myrkytystietokeskus 09 471 977 

• Työsuojelupiiri 09 774 711 
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Isompi ulkovarasto 

 

 
 

Pienempi varasto 

 
 

 

 

 



 

 

 

Osittain maan alla oleva saunarakennus 

 
Katos 

 
 

 

 

 

 



1.   Työnsisältö (purku-urakka) 

 

Purku- ja asbestipurkutyöt suoritetaan urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa 

koneineen, laitteineen, materiaaleineen ja työvoimineen, jätteet toimitetaan 

laillistetulle jäteasemalle jätemaksuineen ja kuljetuksineen. 

 

1.1   Purkutöissä huomioon otettavat asiat 
 

- Ympäristölle ei saa aiheutua ylimääräistä häiriötä. Noudatetaan Helsingin kaupungin 

järjestyssääntöjä.  

- Purkutyössä syntyvä pöly ei saa levitä ympäristöön. 

Haitta-ainepurut: 

Haitta-aine purut suoritetaan AHA - suunnitelmassa mainituilla menetelmillä ja myös yleiset   

työturvallisuus- ja suojaustoimenpiteet otetaan huomioon 

 

2.   Työmenetelmät 
 

- Kevyet rakenteet puretaan käsityökaluilla 

- Tiili- ja betoniseinät piikataan koneellisesti 

- Putkien purkamisessa käytetään puukkosahaa tai lekaa 

- Laattapäällysteet piikataan käsin 

 -Runkopurku tehdään kaivinkoneella, joka on varustettu murskaimella. 

 

3.   Purkujätteen siirrot, lajittelu ja uudelleenkäyttö 
 

- Purkujätteet siirretään kiinteistöstä ulos Avant ja Bobcat- kuormaajia käyttäen ja lajitellaan 

siirtolavoille. 

- Metallit lajitellaan ja kierrätetään 

- Asbestijätteet lajitellaan ja viedään kaatopaikalle 

 

   Kaikki jätteet toimitetaan pois työmaalta seuraavien firmojen jäteasemille: 

   Circulation Oy 

   Rudus Oy 

   Destaclean oy 

   Hsy 

 

4.   Rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat ja vahvistamiset 
 

- Rakennuksessa on kantava puurunko 

- Rungon purkutyönaikana ei kyseisellä alueella työskennellä 

 

5.   Purkujärjestys, aikataulu ja välitavoitteet 
 

- Purkutyöt suoritetaan yhteisesti sovitun työvaihe- ja aikataulun mukaisesti 

- Purkutyöt aloitetaan kevytpurkutöillä. 

 

 

 

 

 



6.   Työturvallisuus 
 

- Työmaahan perehdyttämistilaisuus pidetään työmaatoimistossa 

- Jokaisella työntekijällä voimassa oleva Työturva- ja Valttikortti 

- Käytettävä henkilökohtaisia suojavälineitä kuten kypärää, turvakenkiä, silmä- ja kuulo- ja 

   hengityssuojaimia 

- Piikkaus- ja purkujätettä tarvittaessa kastellaan pienellä vesisuihkulla ennen siirtolavoille 

  kippaamista 

   pölyn vähentämiseksi 

- Tulityötä edellyttävä purku suoritetaan tulityöohjeiden mukaisesti 

 

6.1   Putoamissuojukset ja kulkutiet 
- Purkualue suojataan aidoin sekä varoituskilvin 

- Kattotöitä tehtäessä on käytettävä putoamissuojauksia ja valjaita 

 

6.2   Yleiset suojelutoimenpiteet 
 

- Työmaan turvallisuusohjeita noudatetaan 

- Työmaalla on kaikkien käytettävä lakien määräämää henkilökohtaista suojavarustusta 

- Piikkausten, sahauksien ja porauksien alapuoliset alueet suojataan 

- Mikäli on tarvetta, aukot tuetaan alapuolelta purkujätteen putoamisen estämiseksi alempiin 

  kerroksiin 

- Aukkotöissä käytetään valjaita 

 

6.3   Huomioitavat asiat 
 

- Telineillä tehtävät purkutyöt 

- Purkutöitä aloitettaessa huomioitava alueen aidoitus ja estettävä ulkopuolisten pääsy työmaalle 

- Asbestikartoitus huomioitava ja tarkistettava aina epäilyttävät materiaalit ettei 

   mahdollisesti ole asbestia 

- Ovet pidettävä lukittuna, kun ei työskennellä 

- Tupakointi on sallittu vaan siihen erikseen osoitetussa paikassa 

 

6.4   Turvallisuusriskit 
 

- On mahdollista, että purkutyön aikana esiintyy haitta-ainekartoituksessa esiintymättömiä haitta- 

   aineita 

- Purkutyössä on putoavien kappaleiden mahdollisuus ja purettavien rakenteiden nostoissa alapuolella  

   ei saa työskennellä 

- Rakenteen kaatuminen, sortuminen tai pettäminen 

- Jännitteellisen kaapelin tai paineellisen putken aiheuttama vaaratilanne 

-Tiedotuksen puute 

-Valaistuksen puute 

- Purkutyömaan liikennejärjestelyt ja siirrot 

 

 

 

 

 

 



6.5   Turvallisuusvälineet 
 

- Kypärät 

- Turvakengät 

- Kuulosuojaimet 

- Hengityssuojaimet 

- Silmäsuojaimet 

- Valjaat 

- Heijastinliivit tai huomiovärit työvaatteissa 

 

7.   Käytettävä kalusto 
 

- Purkutyökoneet, laitteet ja työkalut 

- Käsipiikkauskalusto 

- Kuorma-autot 

- Avant ja Bobcat koneet 

- Kaivinkone 8tn  

- Puukkosahat 

- Akkuporakoneet 

- Käsityökalut 

 

Suunnitelman laatinut: Espoon Express Palvelut Oy/ Petri Karjalainen 

 

 

Suunnitelma hyväksytty: 

 

   


