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23 §
Keski-Pasilan keskus, metron itäisen tunnelilähdön rakentaminen, 
KVR-urakka, lisä- ja muutostyötilaus, 541 000 euroa (alv 0 %)
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Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Keski-Pasilan keskukseen liittyvän 
KVR-urakan lisätyön YIT Rakennus Oy:ltä lisätyötarjouksen nro 5.1 
mukaisesti 541 000 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 17.12.2013 § 535 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
5 200 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 2.11.2017 § 58 päättänyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyt-
tämään Keski-Pasilan keskuksen lisä- ja muutostöihin yleisten töiden 
lautakunnan 17.12.2013 § 535 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäve-
rottomana 1 900 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottoma-
na 7 100 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 5 533 082,53 euroa.
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