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HANKE LAATIJA 

SAUKONPAADENPUISTON RAKENTAMINEN Sarrivaara /Hägg 
TILAAJA TYÖMÄÄ KOKOUS 

NRO  
PÄIVÄMÄÄRÄ  

RYA/RAKE  5 
 

29.11.2017 

Nro Lisä- tai muutostyö 
Tyyppi Tarjoush

inta € 
alv 0 % 

Tarjous 
pvm 

Sovittu hinta € Hyväksytty 
tehtäväksi  pvm 

Laskutettu yht 
€ 

Huom 

 

Pelastustie  24 105 11.9.17    Lisätarjous on annettu sen 
perusteella, kun taloyhtiön ja 
kaupungin kustannusjako 
tarkentui. 

1 
Roska-astioiden kokoluokan 
suurentaminen, 60L > 140L 

muutostyö 962 02.08.17  13.10.2017  Materiaalikustannus 

2 Kantava kasvualusta lisätyö 11 945 4.10.17  13.10.2017  
Hinnassa on hyvitetty puiden 
kasvualustan vähentyminen, 
kts liitteenä oleva yh-luettelo. 

3 Puukansirakenteet lisätyö 76 588 4.10.17  13.10.2017  

Stara on perustellut 
lisätyölaskun sillä, että 
tavarantoimittajan hinta on ollut 
merkittävästi korkeampi kuin 
suunnittelijan kustannusarvio. 

4 Kivipesät nurmialueella lisätyö       
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